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Seznam použitého značení 
°C – stupeň Celsia 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv. – výškový systém Balt po vyrovnání 
C x/x – pevnostní třída betonu v tlaku (válec/krychle) 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
dB – decibel 
EPS – expandovaný polystyrén 
HSV – hlavní stavební výroba 
kg – kilogram 
ks – kus 
kW - kilowatt 
min. – minimálně 
m – metr, základní délková jednotka 
m
2
 – metr čtvereční 
m
3
 – metr krychlový 
mm – milimetr  
m n. m. – metry nad mořem 
MJ – měrná jednotka 
NP – nadzemní podlaží 
PENB – průkaz energetické náročnosti budov 
PD – projektová dokumentace 
Porotherm – zdící materiál 
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba 
PT – původní terén 
Rw – index zvukové neprůzvučnosti 
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Sb. – sbírka 
SO – stavební objekt 
š. – šířka 
TI – tepelná izolace 
tl. – tloušťka 
TZB – technické zařízení budov 
Un – normová hodnota součinitele prostupu tepla (W/m
2
.K)  
Uw – součinitel prostupu tepla celého okna (m
2
.K) 
UT – upravený terén 
v. – výška  
ZPF – zemědělský půdní fond 
ŽB – železobeton
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1. Úvod 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace  
a technologického postupu pro provedení novostavby bytového domu. 
Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,46 x 13,65 m. Tento 
objekt bude třípodlažní, zcela nepodsklepený a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
V jedné části prvního nadzemního podlaží se bude nacházet jedna bytová jednotka  
a v druhé části společné prostory. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou vždy dvě 
bytové jednotky. Bytová jednotka zahrnuje předsíň, WC, koupelnu, kuchyň se vstupem na 
lodžii a tři obytné místnosti, kde k jedné z nich bude připojena šatna. 
Bytový dům byl navržen z kompletního cihlového systému Porotherm. Vnější nosné 
zdivo objektu bude vyzděno z tvárnic Porotherm 44 PROFI DRYFIX, vnitřní nosné stěny 
budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 PROFI DRYFIX a nenosné příčky budou vyzděny 
z tvárnic Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX. Vodorovné stropní konstrukce budou 
vytvořeny ze stropních nosníků POT 175 s cihelnými vložkami MIAKO. Základy budou 
provedeny z betonu C 25/30 [20].  
Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace byla 
zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášek 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.,  
o dokumentaci staveb [5].  
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2. Textová část projektové dokumentace pro provádění staveb 
A. Průvodní zpráva  
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
Novostavba bytového domu. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Adresa: Kafkova 6, Ostrava 
Parcelní číslo: 618 
Katastrální území: Ostrava – město  
c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání. 
Záměrem investora bylo postavit na daném pozemku novostavbu bytového domu. 
Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt s pěti byty. Objekt bude zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). 
Marek Jantar 
Oskarova 54 
738 01, Frýdek – Místek  
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 




792 01, Bruntál 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební objekty: SO 01 Bytový dům 
   SO 02 Parkoviště 
   SO 03 Chodník 
   SO 04 Přípojky inženýrských sítí 
   SO 05 Zpevněné plochy, terénní úpravy a výstavba zeleně  
A.3. Seznam vstupních podkladů 
Do vstupních podkladů bylo zařazeno: 
 Zadání bakalářské práce 
 Dispoziční studie 
B. Souhrnná technická zpráva  
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stavební pozemek byl ve vlastnictví investora. Stavební parcela č. 618, na níž bude 
objekt umístěn, spadá do katastrálního území Ostrava – město. Pozemek byl před 
zahájením stavby pokryt travním porostem s keři na mírně svažitém terénu. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Pro vypracování bakalářské práce nejsou tyto dokumenty nutné. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Pro vypracování bakalářské práce nejsou tyto dokumenty nutné. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Pro bakalářskou práci nebyly zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum nebyl předmětem řešení 
bakalářské práce. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
V době zpracování PD nebyla známa žádná ochrana území podle jiných právních 
předpisů. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Stavba nebude ovlivňovat okolní pozemky. Můžeme počítat s hlukem, který bude 
vznikat od HSV a PSV v době 7:00 – 17:00 hod. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení křovin, 
Před zahájením přípravy zařízení staveniště bylo provedeno kácení křovin na náklady 
investora. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Pozemek neplní funkci lesa. Nevznikají požadavky na dočasné nebo trvalé zábory 
ZPF.  
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Bytový dům bude napojen na stávající inženýrské sítě, které jsou na ulici Kafkova.  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Související investice nevznikají. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Parcelní číslo: 618 
Katastrální území: Ostrava – město  
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Parcelní číslo: 618 
Katastrální území: Ostrava – město  
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby se údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
Novostavba bytového domu. 
b) účel užívání stavby, 
Stavba bude sloužit k bydlení. 
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c)trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
V rámci bakalářské práce nejsou vydána další rozhodnutí. 
e)informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
V rámci bakalářské práce nejsou zohledněny žádné podmínky. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Není známa žádná ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Třípodlažní bytový dům, nepodsklepený objekt s jednoplášťovou plochou střechou, 
pěti byty a společnými prostory v 1.NP, včetně stavebních objektů parkoviště, chodníku a 
terénních úprav. 
Zastavěná plocha:  251 m2 
Obestavěný prostor:  2387,5 m3 
Užitná plocha: 1.NP společné prostory:   74,07 m2 
   skladovací prostory:  23,93 m2 
   byt 1 – 1:   92,00 m2  
  2.NP společné prostory:  13,38 m2  
   byt 2 – 1:   92,00 m2 
   byt 2 – 2:    92,00 m2 
  3.NP společné prostory:  13,38 m2 
   byt 3 – 1:   92,00 m2 
   byt 3 – 2:    92,00 m2 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
Výpočet elektrické energie, vody, plynu a kanalizace není předmětem řešení 
bakalářské práce. Nebudou vznikat skoro žádné emise. Výpočet třídy energetické 
náročnosti budov není taktéž předmětem řešení bakalářské práce. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Zahájení výstavby 05/2018. Předpokládané dokončení 04/2020. 
Členění na etapy: 
0. Zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavby, 
3. vrchní stavba, 
4. zastřešení, 
5. příčky a rozvody instalací, 
6. vnitřní omítky a podkladní vrstvy podlah, 
7. podlahy a kompletace povrchů, 
8. rozvody instalací a vnitřní práce, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola jakosti a přejímka. 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládaná cena objektu byla stanovena rozpočtem na 12.000.000,- Kč. 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Bytový dům se bude nacházet na parcele č. 618 v katastrálním území Ostrava - město, 
na ulici Kafkova. Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, s jednoplášťovou plochou 
střechou. Světlá výška veškerých místností bude + 2,635 m. Vedle domu bylo navrženo 
parkovací stání pro osobní automobily. 
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b) architektonické řešení -  kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Navrhovaný objekt bude obdélníkového tvaru 13,65 x 18,46 m, celkové výšky  
9,475 m. Na severozápadní straně objektu se budou nacházet lodžie.  
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C25/30. Konstrukční 
systém bude tvořen zdícím systémem Porotherm. Pro stropní konstrukci bude použit 
stropní systém Porotherm z nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Střešní 
konstrukce byla navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
Pro vnější povrch obvodových zdí budou použity následující barvy: 
 V oblasti soklu bude použita omítka Baumit mosaikTop (odstín  
M321 – zelená). 
 Pro zdivo omítka Baumit openTop (odstín HBW 66 – světle šedá) a omítka 
Baumit openTop (odstín HBW 33 – šedá).  
 Rámy oken budou bílé barvy. 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu bude z ulice Kafkova. V 1.NP bude část objektu řešena jako bytová 
jednotka. V druhé části 1.NP byly navrženy skladovací prostory a technická místnost. 
V každém dalším podlaží se budou nacházet vždy dvě bytové jednotky. Každá bytová 
jednotka obsahuje zádveří, chodbu, ložnici s šatnou, pokoj, koupelnu + WC, obývací pokoj  
a kuchyň, ze které bude přístup na lodžii. Ze schodišťového prostoru v 3.NP byl navržen 
přístup na střechu pomocí kovového revizního žebříku. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dům nebyl navržen pro bezbariérové užívání. 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost na stavbě bude řízena provozním řádem. Bude nutné dodržování zákona  
č. 262/2006 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb. [11, 15].  
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Objekt bude třípodlažní, nepodsklepený, s jednoplášťovou plochou střechou. Vedle 
domu bylo navrženo parkovací stání pro osobní automobily. Navrhovaný objekt bude 
obdélníkového tvaru 13,65 x 18,46 m, celkové výšky 9,475 m. Na severozápadní straně se 
budou nacházet lodžie. Celý objekt bude vystavěn ze zdícího systému Porotherm. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C25/30. Bytový dům 
bude vytvořen zdícím systémem Porotherm. Pro stropní konstrukci bude použit stropní 
systém Porotherm z nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Střešní konstrukce byla 
navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Návrh stavby splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Splňuje 
požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném  
znění [7].  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Technické řešení rozvodů médií není součástí bakalářské práce. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Výčet technických a technologických zařízení není řešením bakalářské práce. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení bakalářské práce. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Navržené konstrukce, skladby a výplně otvorů osazené na plášti objektu splňují 
z hlediska hodnot součinitelů prostupu tepla Un a součinitelů průvzdušnosti normu  
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ČSN 73 0540 – 2 : 2011, Tepelná ochrana budov – Požadavky [16]. Vytápění pomocí 
alternativních zdrojů nebude u tohoto bytového domu realizováno. 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální prostředí 
Všechny hygienické požadavky splňují minimální hodnoty limitů dle příslušných 
norem. Během užívání stavby nebudou na okolí působit negativní vlivy. Větrání objektu 
bude zajištěno pomocí oken.  
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavba bude izolována proti zemní vlhkosti hydroizolačními pásy Bitalbit S. Po 
provedení radonového průzkumu bylo zjištěno působení radonu s nízkým radonovým 
indexem. Proto bude navrhovaná hydroizolace plnit také funkci izolace proti radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
V dotčeném území se nevyskytuje působení bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Ochrana před technickou seizmicitou nebyla předmětem řešení bakalářské práce. 
d) ochrana před hlukem, 
Použité materiály a výplně otvorů splňují požadavky na neprůzvučnost.  
e) protipovodňová opatření, 
Protipovodňová opatření nejsou nutná, jelikož lokalita nespadá do záplavového 
území. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek se nenachází v poddolovaném území a metan se zde nevyskytuje. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Přípojky vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Kafkova. Připojení elektřiny bude provedeno z přilehlé 
trafostanice. Severozápadní strana staveniště bude napojena na stávající komunikaci (ulice 
Kafkova). Vedení nových přípojek je zaznačeno ve výkrese C.1 – Situace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Projekt TZB není součástí této bakalářské práce. 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
Pozemek bude přístupný z ulice Kafkova po komunikaci o šířce 8 m. Od hlavní 
pozemní komunikace ke vstupu povede dlážděný chodník o šířce 1,6 m. Parkovací stání 
bylo navrženo pro 6 osobních automobilů. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Na severozápadní straně bude objekt napojen na stávající komunikaci (ulice Kafkova). 
c) doprava v klidu, 
Na pozemku bude parkovací stání pro 6 osobních automobilů. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Pro pěší bude vybudován chodník o šířce 1,6 m. Cyklistické stezky nebyly navrženy. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Pozemek okolo stavby, mimo zpevněných ploch, bude ohumusován a oset travní 
směsí. 
  
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební                                                            Bakalářská práce 
2018   14 
b) použité vegetační prvky, 
Na severní a východní straně pozemku bude vysazena zeleň (SO 05). 
c) biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření nejsou součástí bakalářské práce. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba po dobu užívání bude splňovat emisivní limity. Veškeré odpady budou odborně 
likvidovány. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavební záměr bude svým charakterem pokračovat v zástavbě dle územního plánu 
v daném území. Z tohoto důvodu se významný vliv na krajinu a přírodu nepředpokládá. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem, 
Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí není podkladem bakalářské práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo – li vydáno, 
Navržený bytový dům nebude spadat do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Ochranná a bezpečnostní pásma budou dodržena. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
Veškeré podmínky ohledně ochrany obyvatelstva budou splněny. 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Staveniště bude napojeno na elektřinu ze stávající trafostanice. Pro potřeby stavby se 
předpokládá věžový jeřáb. Staveniště nebude napojeno na nový rozvod. Hygienické 
zázemí bude řešeno mobilním sociálním zařízením. 
b) odvodnění staveniště, 
Z důvodu mírně svažitého terénu není nutné zřizovat odvodnění. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přípojky vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Kafkova. Připojení elektřiny bude provedeno z přilehlé 
trafostanice. Severozápadní strana staveniště bude napojena na stávající komunikaci (ulice 
Kafkova). 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Možný výskyt prašnosti bude 
eliminován ochrannými plachtami. Lze počítat s hlukem, který bude vznikat od HSV  
a PSV v době 7:00 – 17:00 hod. V případě znečištění komunikace během prací bude 
zajištěno její umytí a uvedení do původního stavu po celou dobu provádění stavby. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Před zahájením zařízení staveniště zajistí investor odstranění tří keřů. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Pozemky, které budou dotčeny stavbou, neplní funkci lesa a nevyžadují zábor ZPF. 
Využití pozemku bude v souladu s územním plánem Ostrava – město. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Veškeré stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku a nedotknou  
se ostatních staveb. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejích likvidace, 
Odpadní materiál bude průběžně ekologicky likvidován. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónii zemin, 
Před zahájením zemních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Sejmutá 
ornice se uloží na depónii v části pozemku. Jedna třetina zeminy ze stavebních rýh bude 
uložena na depónii pozemku pro následnou úpravu terénu. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na příslušnou skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Možný výskyt prašnosti bude 
eliminován ochrannými plachtami. Lze počítat s hlukem, který bude vznikat od HSV  
a PSV v době 7:00 – 17:00 hod. U vjezdu na stávající komunikaci na staveniště může 
vznikat znečistění. Pokud by se tak stalo, bude komunikace v co nejkratším čase uvedena 
do původního stavu. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Stavebník bude povinen zajistit koordinátora, který podle vyhodnocených rizik 
zpracuje plán BOZP [8, 9].  
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Veškeré stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku a nedotknou  
se ostatních staveb. 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Nebude nutné dělat žádná dopravně inženýrská opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Pro danou stavbu nebylo nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení výstavby 05/2018. Předpokládané dokončení 04/2020. 
Členění na etapy: 
0. Zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavby, 
3. vrchní stavba, 
4. zastřešení, 
5. příčky a rozvody instalací, 
6. vnitřní omítky a podkladní vrstvy podlah, 
7. podlahy a kompletace povrchů, 
8. rozvody instalací a vnitřní práce, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola jakosti a přejímka. 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Přípojky vody, kanalizace a plynu pro budoucí objekt budou realizovány na 
stabilizované vedení z ulice Kafkova. 
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C. Situační výkresy  
C.1. Situační výkres širších vztahů 
Situační výkres širších vztahů není součástí bakalářské práce. 
C.2. Katastrální situační výkres 
Katastrální situační výkres není součástí bakalářské práce. 
C.3. Koordinační situační výkres 
Situační výkres řešen ve výkrese C.1 – Situace (viz. výkresová část). 
C.4. Speciální situační výkresy 
Speciální situační výkresy nejsou součástí bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Tento objekt bude třípodlažní a zcela 
nepodsklepený, s jednoplášťovou plochou střechou. 
1.NP – Byt + společné prostory 
V přízemí se bude nacházet jedna bytová jednotka. Bytová jednotka bude zahrnovat 
předsíň, WC, koupelnu, kuchyň s přístupem na lodžii a tři obytné místnosti, kde k jedné 
z nich bude připojena šatna. V druhé části pak bude vstupní hala a společné prostory.  
2.NP + 3.NP – Byty 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou vždy dvě bytové jednotky. Bytová 
jednotka zahrnuje předsíň, WC, koupelnu, kuchyň s přístupem na lodžii a tři obytné 
místnosti, kde k jedné z nich bude připojena šatna.  
b) Výkresová část 
Výkresová část bude obsahovat výkres situace, výkopů, základů, jednotlivých podlaží, 
stropu nad 1.NP, ploché střechy, řezu, pohledů a časové plánování. 
c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Sejmutá 
ornice bude uložena na depónii v části pozemku.  
Po sejmutí ornice bude potřeba vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a zrealizovat 
opatření, aby nedošlo k poškození sítí. Dále budou provedeny výkopy pro základové pásy. 
Podzemní voda by se měla nacházet hluboko pod úrovní základové spáry. 
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Výpočet kubatur zemních prací s nasazením mechanismů 
Procento nakypření pro ornici bylo uvažováno 15%, pro ostatní zeminu 17%. Třída 
těžitelnosti ornice byla stanovena 2, a třídy těžitelnosti hloubení na 2 a 3 dle  
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací [19].  
Sejmutí ornice  
Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Plocha sejmuté ornice bude tedy 408 m2.  
 Objem sejmuté ornice: 408 x 0,2 = 81,60 m3, 
 Objem nakypřené ornice: 81,6 x 1,15 = 93,84 m3. 
Hloubení jam 
Po vyhloubení stavební jámy č.1, bude nejnižší výšková úroveň -0,840 m.  
 Objem zeminy: (18,390 x 13,850 x 0,5)  = 124,87 m3 
Hloubení rýh š. 0,555 a 0,6 m 
Po vyhloubení rýh bude nejnižší výšková úroveň -1,140 m. 
 Objem rýh: 
((13,58+17,28+13,58+3,245+0,715+4,310+0,715+2,17+0,715+4,31+0,715+3,245)
x 0,555 x 0,3) = 10,75 m
3
 
 Objem rýh: ((12,31+12,31+3,5+1,73+7,540) x 0,6 x 0,3) = 6,73 m3 
Celkové zemní práce pro hloubení 
 Objem jam a rýh celkem: 124,87 + 10,75 + 6,73 = 142,35 m3 
Celkový objem nakypřené zeminy 
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Návrh strojní sestavy  
a) pásový dozer CATERPILLAR D6T 
 výkon: 190 kW 
 objem radlice SU XW: 5,62 m3 
 š/v radlice: 3,556/1,412 m 
 provozní hmotnost: 20,0 – 22,0 t 
b) pásové rypadlo CATERPILLAR 316F 
 výkon: 91 kW 
 typ rypadla: 3.1 GD 
 objem lopaty: 0,76 m3 
 hmotnost: 17,2 t 
c) kolový nakladač CATERPILLAR 926M 
 výkon: 109 kW 
 objem lopaty: 1,7 – 2,8 m3 
 hmotnost: 13,1 t 
d) nákladní automobil TATRA 815 6x6 
 výkon: 325 kW 
 objem korby: 8 m3 
 hmotnost: 12,0 t 
Základové konstrukce 
Stavba bude založena na základových pásech šířky 0,425 m, vysokých 0,9 m 
v hloubce -1,140 m. Základový pás pod nosnou obvodovou stěnou tl. 0,44 m bude mít 
šířku 0,425 m. Základ pod schodištěm byl navržen o šířce 0,4 m a výšce 0,2 m  
v hloubce -0,440 m. Základové pásy a základová deska budou vytvořeny z betonu třídy  
C 25/30, ocel 10 425 (V).  
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Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 44 PROFI 
DRYFIX (248x440x249 mm) na zdící pěnu Porotherm. Vnitřní nosné zdivo bude 
provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 PROFI DRYFIX (248x300x249 mm) také 
na zdící pěnu. Příčky budou zrealizovány z tvárnic Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX 
(248x115x249 mm) na zdící pěnu Porotherm [20].  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude provedena ze stropních nosníků Porotherm s minimálním 
uložením 125 mm a osovou vzdáleností 500 (625) mm. Mezi stropní nosníky budou 
použity stropní vložky MIAKO 23/62,5 PTH (23/50 PTH). Stropní konstrukce bude poté 
zalitá betonovou zálivkou z betonu C 25/30 [20].  
Překlady nad obvodovými a nosnými zdmi budou provedeny z překladů Porotherm 
KP 7, výšky 238 mm. Překlady v příčkovém zdivu budou provedeny z plochého překladu 
Porotherm KP 11,5, výšky 71 mm [20].  
Na nosném zdivu budou uloženy ztužující věnce. Výška věnce byla navržena na  
250 mm, použitý beton C 25/30 a výztuž 10 425 (V). Ve věnci bude také tepelná izolace 
Baumit EPS tl. 80 mm [24].  
Schodiště 
Schodiště bylo navrženo jako betonové. Skládá se ze dvou podest, které mají 
navrženou tloušťku 150 mm a čtyř schodišťových ramen. Pro schodiště byla navržena 
nášlapná vrstva z keramické dlažby (viz. výkres D.1.1.08 - Řez A – A´). 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce byla navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Nosnou část 
jednoplášťové ploché střechy tvoří strop nad 3.NP ze stropu Porotherm. Spád bude 
vytvořen z tepelné izolace Polydek Top a sveden do střešních vpustí [24].  
Tepelné izolace 
V 1.NP byla navržena tepelná izolace Baumit EPS Perimetr tl. 200 mm. Desky se 
budou pokládat na zhutněnou zeminu. 
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Ve 2.NP a 3.NP bude provedena kročejová izolace z minerální vaty Isover T – N5  
tl. 50 mm [24].  
Ve střeše, která byla řešená jako jednoplášťová, byla navržena tepelná izolace Polydek 
Top. Spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny z expanzního polystyrenu 
s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S.  
Akustické izolace 
Použité zdivo:  
  Porotherm 44 PROFI DRYFIX (248x440x249 mm) Rw = 46 dB 
  Porotherm 30 PROFI DRYFIX (247x300x249 mm) Rw = 46 dB 
  Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX (497x115x249 mm)  Rw = 42 dB 
Ve 2.NP a 3.NP bude provedena kročejová izolace z minerální vaty Isover T – N5  
tl. 50 mm [24].  
Podlahy 
Konstrukce podlah jsou uvedeny ve výkresu D.1.1.08 – Řez A-A´, viz. výkresová část. 
Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby a z laminátových desek opatřené 
soklem nebo lištou. 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Stavba bude izolována proti zemní vlhkosti hydroizolačními pásy Bitalbit S.  
Po provedení radonového průzkumu bylo zjištěno působení radonu s nízkým radonovým 
indexem. Proto bude navrhovaná hydroizolace plnit také funkci izolace proti radonu. 
Povrchové úpravy 
V celém objektu bude na stěnách a stropech vytvořena omítka pomocí Porotherm 
Universal.  
V kuchyních a koupelnách byly navrženy keramické obklady do výšky dle PD. 
Fasáda byla navržena jako probarvená a strukturovaná, barvy šedé a světle šedé. Sokl 
objektu byl navržen v barvě zelené. 
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Výplně otvorů 
Byla navržena plastová šestikomorová okna Vekra Style EVO s izolačním dvojsklem, 
barva rámu bílá. Uw = 0,71 W/m
2
K. 
Vstupní dveře byly navrženy firmou H.A.C. spol. s.r.o. Internorm, barva rámu šedá. 
Vnitřní dveře byly navrženy dřevěné s ocelovou zárubní. 
Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou z pozinkovaného poplastovaného plechu, barva 
šedá. 
Zámečnické výrobky 
Nad hlavní vstup do objektu byla navržena ocelová markýza s pozinkovou úpravou. 
Vstupy budou opatřeny ocelovými rošty kvůli nečistotám. 
Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím s dřevěným madlem. 
Ve schodišťovém prostoru v 3.NP bude součástí výlezu kovový revizní žebřík z plné 
tyčové oceli. Hromosvod byl navržen z FeZn drátu a spojen s uzemňovacím pásem. 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
Statické posudky nejsou součástí bakalářské práce. 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce. 
D.1.4. Technika prostředí staveb 
Technika prostředí staveb není součástí bakalářské práce. 
D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 
Dokumentace technických a technologických zařízení není součástí bakalářské práce. 
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E. Dokladová část  
E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů nejsou 
součástí bakalářské práce. 
E.2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí není součástí bakalářské práce. 
E.3. Doklad podle jiného právního předpisu 
Doklad podle jiného právního předpisu není součástí bakalářské práce. 
E.4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury nejsou součástí 
bakalářské práce. 
E.5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů  
Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů není součástí bakalářské práce. 
E.6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Projekt zpracovaný báňským projektantem není součástí bakalářské práce. 
E.7. Průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií 
PENB podle zákona o hospodaření energií není součástí bakalářské práce. 
E.8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace nejsou součástí bakalářské práce. 
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3. Technologický postup pro hrubou stavbu jednoho podlaží  
Tato kapitola bakalářské práce se zabývá postupem hrubé stavby 1.NP včetně stropu. 
3.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu třípodlažního bytového domu, který bude zcela nepodsklepený. 
Stavba bude založena na základových pásech z betonu C25/30. Celý objekt byl navržen 
z cihlového systému Porotherm. Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou 
plochou střechou. Pozemek se nachází na parcele č. 618 v katastrálním území  
Ostrava – město. V 1.NP se bude nacházet jedna bytová jednotka, v druhé části společné 
prostory. Ve 2.NP a 3.NP se budou vždy nacházet dvě bytové jednotky. Bytové jednotky 
jsou nad sebou totožné a každá z nich zahrnuje předsíň, WC, koupelnu, kuchyň 
s přístupem na lodžii a tři obytné místnosti. K jedné z nich bude připojena šatna. Společné 
prostory budou zahrnovat technickou místnost, skladovací prostory a kotelnu. 
3.2. Obecné informace o procesu 
Pro tento objekt byla navržena výstavba nosného i nenosného zdiva a stropní 
konstrukce. Celý objekt byl navržen z cihlového systému Porotherm. Vnější nosné zdivo 
bude provedeno z tvárnic Porotherm 44 PROFI DRYFIX, vnitřní nosné zdivo bude 
vyzděno z tvárnic Porotherm 30 PROFI DRYFIX a nenosné příčky budou vyzděny 
z tvárnic Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX. Stropní konstrukce bude vytvořena ze 
stropních nosníků POT 175 s cihelnými vložkami MIAKO. Překlady byly navrženy 
Porotherm KP 7 a Porotherm KP 11,5 [20]. 
3.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením přípravy zařízení staveniště bude provedeno kácení menších křovin na 
náklady investora. Staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným oplocením Heras do 
výšky 2 m. Pro mimostaveništní komunikaci bude využita stávající asfaltová pozemní 
komunikace, a pro staveništní komunikace budou zhotoveny ŽB panely. Staveniště bude 
obsahovat mobilní sociální zařízení, skladovací plochy pro veškerý stavební materiál a 
uzamykatelné sklady. Energie budou na staveniště přivedeny pomocí jednotlivých 
přípojek, které budou po skončení stavby upraveny jako přípojky inženýrských sítí. 
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3.4. Převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště od investora, za přítomnosti technického dozoru, bude již 
připravena základová deska z betonu C 25/30. Před začátkem zdících prací bude nutné 
zkontrolovat povrch základové desky a provést zápis do stavebního deníku. 
3.5. Použitý materiál na výstavbu 
Hrubá stavba byla navržena z těchto materiálů: 
a) Obvodové zdivo - Porotherm 44 PROFI DRYFIX 
Pro obvodové zdivo se budou používat cihly broušené Porotherm 44 PROFI DRYFIX 
(viz. Obrázek 1), které jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné 
zdivo tloušťky 440 mm (viz. Tabulka 1) s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a 
tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění se použije speciální pěna Porotherm DRYFIX pro 
zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel [20].  






Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 44 PROFI DRYFIX 248x440x249 20,4 60 
 
 
Obrázek 1: Cihla Porotherm 44 PROFI DRYFIX [20] 
b) Vnitřní nosné zdivo - Porotherm 30 PROFI DRYFIX 
Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihel broušených Porotherm 30 PROFI 
DRYFIX (viz. Obrázek 2), které jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné 
zdivo tloušťky 300 mm (viz. Tabulka 2). Lze je též použít pro vnitřní nosnou část 
vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem, a případně s dalšími cihelnými 
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materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se 
použije speciální pěna Porotherm DRYFIX pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při 
vnějších okrajích cihel [20].  






Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 247x300x249 15,7 80 
 
 
Obrázek 2: Cihla Porotherm 30 PROFI DRYFIX [20] 
c) Vnitřní nenosné zdivo - Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX 
Pro vnitřní nenosné zdivo budou použity cihly broušené Porotherm 11,5 PROFI 
DRYFIX (viz. Obrázek 3), v tl. 115 mm (viz. Tabulka 3). Lze je též použít jako přizdívku 
tepelné izolace v místě železobetonových ztužujících věnců nebo pro vnější ochrannou část 
vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se použije speciální pěna Porotherm DRYFIX pro 
zdění, která se nanáší v jednom pruhu na střed ložné plochy cihly [20].  






Cihel na paletě 
[ks] 
POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX 497x115x249 12,1 96 
 
 
Obrázek 3: Cihla Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX [20] 
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d) Porotherm překlady KP 7 
Překlady KP 7 se budou osazovat na výšku, svojí rovnou stranou do maltového lože. 
Rozměry překladu budou 70 x 238 mm (š/v). Délka překladu bude určena podle světlosti 
daného otvoru. Minimální uložení překladů musí být 125, 200 nebo 250 mm dle světlosti 
otvoru. Pro obvodové zdivo bude použit překlad KP 7 v délkách 1250, 1750 a 2500 mm 
dle světlosti otvoru. Jedna sestava překladů pro obvodové zdivo bude složena z 5-ti kusů 
překladů a jednoho kusu tepelné izolace v tloušťce 90 mm (viz. Obrázek 4). Sestava pro 
nosné zdivo se bude skládat ze tří kusů Porotherm překladu KP 7 [20].  
 
Obrázek 4: Překlad Porotherm KP 7 na obvodové stěně [20] 
 
Obrázek 5: Překlad Porotherm KP 7 na nosné stěně [20] 
e) Porotherm překlady KP 11,5 
Ploché překlady Porotherm 11,5 se použijí jako nosné prvky nad danými otvory. 
Překlady Porotherm 11,5 (viz. Obrázek 6) jsou velmi štíhlé prefabrikáty, které nejsou samy 
o sobě nosné. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou spolupůsobící 
nadezdívkou – tlakovou zónou. Délka překladu byla navržena dle světlosti otvoru [20].  
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Obrázek 6: Překlad Porotherm KP 11,5 na nenosné stěně [20] 
f) Porotherm věncovky VT 8 
Věncovka je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému 
omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi typy 
stropních konstrukcí v tloušťkách od 190 do 290 mm [20]. 
g) Porotherm malta PROFI AM pro založení první vrstvy  
Pro založení první vrstvy bude použita minerální vápenocementová zakládací malta. 
Umožňuje snazší a přesnější vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo 
na stropní desce [20].  
h) Zdící pěna Porotherm DRYFIX 
Na zdění první a druhé výšky bude použita jednosložková zdící pěna Porotherm 
DRYFIX, která se nanáší pomocí aplikační pistole [20].  
i) Maltové směsi 
Vápenocementová malta bude použita na vyzdívání vnitřního nosného zdiva  
a cementová malta pro uložení překladů [20].  
j) Stěnové spony 
Pro napojení příčky na stěnu bude použita stěnová spona (viz. Obrázek 7). Spony  
se umisťují v každé druhé ložné spáře [20].  
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Obrázek 7: Stěnová spona - plochá kotva [20] 
k) Ocelové zárubně  
Pro výplně interiérových dveří budou použity ocelové zárubně dle velikosti otvoru 
a způsobu otevírání dveří. 
l) Stropní nosníky POT 175 až 825/902 mm 
 Stropní konstrukce bude vytvořena z keramobetonových stropních nosníků, které jsou 
vyztužené svařovanou prostorovou výztuží (viz. Obrázek 8). Základ stropní konstrukce 
bude tvořen cihelnými tvarovkami 160 x 60 x 250 mm, betonovou směsí C25/30 a výztuží  
BSt 500M [20].  
 
 
Obrázek 8: Stropní nosník POT [20] 
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m) Stropní vložky MIAKO 
Na stropní nosníky POT budou uloženy cihelné tvarovky MIAKO 23/62,5 PTH  
a MIAKO 23/50 PTH (viz. Obrázek 9) [20].  
 
Obrázek 9: Stropní vložka MIAKO [20] 
n) Nadbetonování stropní konstrukce  
Po uložení stropních nosníků POT a vložek MIAKO proběhne nadbetonování stropní 
konstrukce, která bude provedena z betonu C25/30. Stropní konstrukce byla navržena  
v tloušťce 250 mm [20].  
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3.6. Doprava materiálu 
Mimostaveništní doprava 
Po stávající pozemní komunikaci bude na staveniště dovážen materiál pomocí 
nákladního automobilu TATRA 815 6x6. Staveništní jeřáb Liebherr 32 TT umožní 
vyložení nákladu na danou skladovací plochu [21]. Další potřebný materiál bude dovážen 
po etapách dle potřeby. 
Staveništní doprava 
Pro staveništní dopravu bude zajištěn jeřáb Liebherr 32 TT s maximálním dosahem 
ramene 30 m [21]. Drobný materiál bude na staveništi převážen stavebním kolečkem  
o objemu 60 l. 
3.7. Skladování materiálu 
Materiál bude uložen na staveništi na skladovacích plochách. Cihly Porotherm budou 
skladovány na paletách o rozměrech 1340 x 1000 mm nebo 1180 x 1000 mm a budou 
zafóliované. Překlady Porotherm KP 7 budou skladovány po 20-ti kusech na dřevěných 
hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm taktéž jako ploché překlady KP 11,5 a budou 
sepnuté paletovací páskou. Stropní nosníky POT budou prokládány dřevěnými proklady  
o rozměrech 40 x 20 mm. Stropní vložky MIAKO budou skladovány zafóliované na 
paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm. Veškeré prvky stropní konstrukce budou uloženy 
na skladovacích plochách. Na skládce výztuží budou uloženy kari sítě a ocelové pruty. 
V uzamykatelných skladech budou uskladněny suché maltové směsi, zdící pěny, ocelové 
spony a další drobný materiál [20].  
3.8. Pracovní podmínky 
Vyzdívání bude probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek a bez dešťových 
srážek. Pokud budou deště trvat déle, je nutné poslední vyzděnou vrstvu zakrýt plachtou. 
Denní teplota nesmí klesnout pod +5°C, a pokud překročí +30°C, musí se cihelné tvarovky 
před začátkem zdění namáčet [3].  
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3.9. Personální obsazení 
Celé personální obsazení bude seznámeno se zásadami BOZP. 
 Hlavní zedník – mistr, který bude dohlížet na provádění prací 
 Zedník – 3 osoby s požadovanou kvalifikací pro provádění zdících prací 
 Pomocní pracovníci – 5 osob pro provádění pomocných prací 
 Obsluha jeřábu – 1 osoba vlastnící profesní průkaz k obsluze jeřábu 
3.10. Pracovní postup hrubé stavby 1.NP a stropní konstrukce 
a) Vyznačení polohy a vytyčení rohů, 
b) založení první vrstvy zdiva, 
c) zdění zdiva první výškové úrovně, 
d) vytvoření ostění a parapetu, 
e) montáž lešení, 
f) zdění zdiva druhé výškové úrovně, 
g) osazení překladů, 
h) zdění příček, 
i) osazení stropních nosníků, 
j) osazení stropních vložek, 
k) betonáž stropní konstrukce. 
a) vyznačení polohy a vytyčení rohů 
Vyznačení polohy zdiva a vytyčení rohů bude provedeno podle projektové 
dokumentace. U vyznačování polohy zdiva je nejdůležitější vytyčení rohů zdiva a polohy 
dveří [20].  
b) založení první vrstvy 
V prvním kroku bude provedeno výškové zaměření základové desky v místech, kde se 
budou vyzdívat stěny. Pomocí nivelace bude určena přesná výšková úroveň založení a také  
se určí nejvyšší bod stropní konstrukce. Z tohoto bodu bude odvozena tloušťka zakládací 
vrstvy, která nesmí být menší než 10 mm. Pro dokonale vodorovnou první vrstvu bude 
použita speciální vyrovnávací soustava (viz. Obrázek 10) a nivelační přístroj s latí. 
V dalším kroku bude do nejvyššího bodu stropní konstrukce umístěna vyrovnávací 
soustava a nastaví se požadovaná tloušťka spáry 10 mm. Poté se podle této tloušťky 
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nastaví vodící lišty do vodorovné polohy. Pro kontrolu vodorovné roviny se osadí vodící 
lať pomocí laserového zařízení. Dále budeme pokračovat umístěním druhého vodícího 
přípravku podle délky používané hliníkové latě. Když budou oba vyrovnávací přípravky 
umístěny, pak můžeme pomocí zednické lžíce nanášet zakládací maltu. Po nanesení bude 
malta vyrovnaná na úroveň horní hrany vodící lišty pomocí hliníkové latě. Po dokončení 
daného úseku bude jeden vodící přípravek přesunut o stejnou vzdálenost, druhý zůstane 
v původní poloze. Celý postup budeme stejným způsobem opakovat zpravidla na celou 
délku jedné stěny [20].  
 
Obrázek 10: Vyrovnávací soustava [20] 
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Schéma pracovního prostoru 
 
Obrázek 11: Schéma pracovního prostoru 
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c) zdění zdiva první výškové úrovně 
Před začátkem zdění bude mezi vnější rohy natažena zednická šňůra. První vrstva 
zdiva se bude ukládat do maltového lože. Se zděním obvodových stěn se začne v rozích 
osazením rohových cihel. Ukládané cihly se budou urovnávat v obou směrech pomocí 
vodováhy a gumové paličky. Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat a 
zároveň se přitom nesmí vytlačovat hodně malty. Při zdění dalších vrstev se bude začínat 
opět od rohu a musí se dbát na provedení správné vazby (viz. Obrázek 12). Pro zdivo 
z broušených cihel bude použita zdící pěna Porotherm DRYFIX, která je určená pro zdění 
tenké spáry. Na řadu broušených cihel na vodorovnou ložnou spáru budou naneseny dva 
pásy zdící pěny v tloušťce cca 30 mm a ve vzdálenosti 50 mm od okrajů cihel. Správně 
převázané broušené cihly budeme vyzdívat do výšky 1,5 m. Při zdění obvodového nosného 
zdiva bude vyzděno také vnitřní nosné zdivo. Obvodové nosné zdivo a vnitřní nosné zdivo 
bude vzájemně propojeno dle vazby jednotlivých cihel (viz. Obrázek 13) [20].  
 
Obrázek 12: Vazba rohu první a druhé vrstvy [20] 
 
Obrázek 13: Napojení obvodového zdiva na nosné [20]  
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d) vytvoření ostění a parapetu 
Pro vytvoření ostění a parapetu budeme používat poloviční nebo koncové cihly. 
Parapet okenního otvoru se vytvoří osazením koncové poloviční cihly otočené do svislé 
polohy. Osazení cihel bude provedeno do TI malty. Do vzniklého místa se potom bude 
osazovat TI pro zamezení tepelných mostů (viz. Obrázek 14) [20].  
 
Obrázek 14: Ostění a parapet s vloženou TI [20] 
e) montáž lešení 
Když bude vyzděna první výšková úroveň zdiva do 1,5 m, tak se provede montáž 
lešení pro zdění druhé výškové úrovně. Lešení se bude skládat z patek, sloupků, příčníků, 
podélníků, zábradlí, ztužení a dřevěných podlážek. 
f) zdění zdiva druhé výškové úrovně 
Po montáži lešení se bude začínat se zděním druhé výškové úrovně. Druhá výšková 
úroveň bude probíhat z lešení, a to od výšky 1,5 m do 2,75 m. 
g) osazení překladů 
S osazováním překladu začneme po vyzdění požadované výšky. Překlady KP 7 se 
budou osazovat na výšku rovnou stranou do cementového lože, a u líce obou podpor  
se zafixují měkkým drátem proti překlopení. Překlady KP 11,5 se ukládají do cementového 
lože tlustého 10 mm [20].  
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h) zdění příček 
Po vyzdění obvodového a nosného zdiva se začne s vyzdíváním vnitřního nenosného 
zdiva v tloušťce 115 mm. První vrstvu příčkových cihel uložíme do 10 mm tlustého 
maltového lože (viz. Obrázek 15). Napojení příčky k nosné zdi bude provedeno „na tupo“ 
pomocí plochých ocelových spon, které budou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Ploché 
ocelové spony budou ohnuty do pravého úhlu. Svou vodorovnou částí budou vmáčknuté 
do maltového lože a svislou částí přišroubovány k nosné stěně pomocí vrutů a hmoždinek 
[20].  
 
Obrázek 15:Vyzdívání příčky [20] 
i) osazení stropních nosníků 
Před ukládáním stropních nosníků se podporami podepřou nosníky v maximální 
vzdálenosti 1,8 m po délce nosníku a podloží dřevěnými hranoly (Obrázek 16). Stropní 
nosníky POT se budou ukládat na nosné zdivo do cementové malty a rozmístěny v osové 
vzdálenosti 500 a 625 mm. Uložení nosníků na každé straně bude min. 125 mm [20].  
j) osazení věnců, věncovek a TI 
Věncovky VT 8 se budou ukládat na maltu vápenocementovou. Dále budou osazeny 
věnce a TI [20]. 
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Schéma rozmístění podpor na řešeném objektu 
 
 
Obrázek 16: Schéma rozmístění podpor na řešeném objektu  
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k) osazení stropních vložek 
Po osazení a zkontrolování stropních nosníků se budou klást stropní vložky MIAKO 
na sucho na nosníky (viz. Obrázek 17 a Obrázek 19). Vložky klademe rovnoběžně s vnější 
nosnou zdí [20].  
 
Obrázek 17: Osazení stropních vložek na nosníky POT [20] 
l) betonáž stropní konstrukce 
Před samotnou betonáží bude dokončena pokládka stropních nosníků POT  
a vložek MIAKO, dále musí být osazené věncovky, TI stropní konstrukce a vyztužení 
věnců. Než strop začneme betonovat, musíme stropní prvky navlhčit. Jako první vyplníme 
mezery mezi stropními vložkami a pozedním věncem nad nosnou zdí. Stropní konstrukce 
se bude betonovat v pruzích podél délky nosníků (viz. Obrázek 18 a Obrázek 20).  
Po úplném vybetonování celé stropní konstrukce se bude muset beton dostatečně ošetřovat 
až do zatvrdnutí. Podpory budeme odstraňovat po dosažení předepsané pevnosti [20].  
 
Obrázek 18: Nadbetonování stropní konstrukce [20] 
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Osazení stropních vložek MIAKO na řešeném objektu 
 
Obrázek 19: Schéma osazení stropních vložek na řešeném objektu  
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Betonáž stropní konstrukce na řešeném objektu 
 
Obrázek 20: Schéma betonování stropní konstrukce na řešeném objektu  
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3.11. Stroje, nářadí a pomůcky 
a) stroje 
 Nákladní automobil Tatra 815 6x6, 
 autodomíchávač Tatra, 
 autodomíchávač s čerpadlem, 
 jeřáb Liebherr 32 TT. 
b) nářadí 
 Nivelační přístroj, 
 hliníková vyrovnávací lať, 
 vyrovnávací soustava pro založení první vrstvy, 
 olovnice, 
 gumová palička, 
 metr, 
 vodováha, 
 elektrické míchadlo, 
 zednické lžíce, 
 zednická kladiva, 
 zednická šňůra, 
 kalfas (maltovník), 
 fanky, 
 metr, 
 stavební kolečka, 
 pila na řezání cihel. 
c) pomůcky  
 Ochranné brýle, 
 helma, 
 pracovní oděv, 
 pracovní obuv s ocelovou špičkou, 
 rukavice, 
 ochrana sluchu. 
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3.12. Kontrola jakosti a kvality 
Kontrola jakosti a kvality se bude provádět ve třech stupních kontroly. Jsou to kontrola 
vstupní, mezioperační a výstupní. Po provedení kontroly se bude muset provést zápis do 
stavebního deníku. 
a) vstupní 
U vstupní kontroly se bude provádět kontrola správnosti, kvality provedených prací  
a připravenost materiálu. Po provedení vstupní kontroly se bude předávat a přebírat dílo.  
O kontrole bude poté proveden zápis do stavebního deníku. 
b) mezioperační 
Mezioperační kontroly se budou provádět v průběhu realizace technologického 
procesu. 
c) výstupní 
Kontrola, která bude prováděna po realizaci technologického procesu zdění.  
3.13. BOZP 
BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [8] a zákon č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [9].  
Stroje budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci. Zaměstnavatel bude dohlížet na 
dodržování čistoty na pracovišti. Všichni pracovníci budou proškoleni a poučeni  
o dodržování BOZP a dalších podmínek [8, 9].  
3.14. Nakládání s odpady – ochrana životního prostředí 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., budou při provádění hrubé stavby 1.NP vznikat tyto 
druhy odpadu [10].  
17 01 01 Beton – přebytek při betonáži stropní konstrukce 
17 01 02 Cihly – zbytky cihelného zdiva Porotherm 
17 02 03 Plasty – obalový materiál 
20 03 01 Směsný komunální odpad – vznikne činností pracovníků 
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4. Položkový rozpočet hrubé stavby 1.NP 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: SO01 Bytový dům 
        
Objekt: 
  
001 1.NP + stropní konstrukce 
  
    
Rozpočet: 001 Rozpočet 
          
Objednatel: 
    
IČO: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČO: 




   
            
Vypracoval: Lucie Nesrstová 
        
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
577 570,84 404 260,77 981 831,61 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem (CZK)   
  
577 570,84 404 260,77 981 831,61 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH                            15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
                           15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH                            15 % 981 831,61 CZK 
Základní DPH  
  
                           15 % 147 275,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,39 CZK 
Cena celkem s DPH  
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Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     
Typ 
dílu 
Dodávka Montáž Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 307 381,33 116 257,18 423 638,51 43 
4 Vodorovné konstrukce HSV 260 559,39 141 035,80 401 595,19 41 
64 Výplně otvorů HSV 9 630,12 9 077,88 18 708,00 2 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 84 900,00 84 900,00 9 
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Položkový rozpočet  
 
S: SO01 Bytový dům 
O: 001 1.NP + stropní konstrukce 
R: 001 Rozpočet 
  
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ 
Celkem 
(CZK) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
   
423 638,51 
1 311238513R00 
Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX 
P10,  tl. 300 mm 






















Zdivo POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
P10,  tl. 440 mm 
















Překlad POROTHERM plochý 
115x71x1250 mm 
kus 6,00000 262,50 1 575,00 
  
Včetně dodávky překladů. 
  





Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1250 mm 
kus 49,00000 339,00 16 611,00 
  





Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1750 mm 
kus 25,00000 477,50 11 937,50 
  





Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x2500 mm 
kus 10,00000 842,00 8 420,00 
  




7 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 37,50000 205,50 7 706,25 
  




8 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 30,00000 81,70 2 451,00 
  





Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, 
tl. 115 mm 
















10 342941115R00 Připojení příček kotvou vloženou při zdění m 33,00000 52,40 1 729,20 
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
   
401 595,19 
11 411168142RT2 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 
nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 
m2 15,08305 1 622,00 24 464,71 
  





Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 
nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 









Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 
nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 
m2 12,80000 1 619,00 20 723,20 
  





Bednění věnců věncovkou Porotherm bez 
izolantu, věncovka Porotherm 7 x 33 x 19,5 
cm 
m 66,10000 199,00 13 153,90 
  
1.NP : 
(12,9*2+18,46+3,5*4+1,27*2+1,6*2+2,1)  66,10000   
15 417388134R00 
Věnec vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 
250 mm 







Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.300, tl.stropu 
250 mm 
m 48,19000 365,50 17 613,45 
  




Díl: 64 Výplně otvorů 
   
18 708,00 
17 642942111RT4 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 
11 cm 
kus 4,00000 1 319,00 5 276,00 
  





Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 
11 cm 
kus 8,00000 1 328,00 10 624,00 
  





Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 
11 cm 
kus 2,00000 1 404,00 2 808,00 
  




Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
   
84 900,00 
20 31686255R 
Lešení HAKI KOZLÍKOVÉ délka pole 3,05 
m+podl. 
sada 10,00000 8 490,00 84 900,00 
  




Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   
52 989,91 
21 998011002R00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 
m 
t 199,45507 264,00 52 989,91 
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5. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování technologického postupu provádění 
hrubé stavby bytového domu z kompletního systému Porotherm. Detailní technologický 
postup obsahuje popis dané etapy se schématy, návrhem strojní sestavy, výpočtem kubatur 
zemních prací a položkový rozpočet včetně časového harmonogramu. Technologický 
postup provádění prací byl vytvořen pro 1.NP včetně stropu.  
V první části bakalářské práce byla vytvořena textová část, která obsahuje  
průvodní a technickou zprávu. V průvodní zprávě jsou uvedeny identifikační údaje, členění 
stavby a seznam vstupních podkladů. V souhrnné technické zprávě je uveden popis území, 
kde bude řešený objekt umístěn, a z jakých materiálů bude proveden. 
Výkresy situace, výkopů, základů, všech podlaží, stropu, střechy, řezu a pohledů, jsou 
přiloženy jako přílohy této bakalářské práce. 
Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu a při jejím zpracování byly 
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